



## Asfalt og Fjernvarme arbejde på Stendyssen

Tidspunkt: Efterår 2010 og forår 2011

I efteråret 2010 og måske 2011 skal vi have nye fjernvarmeledninger på stendyssen. Vi skal have fat i den lange ende med hvad der skal ske, og evt. nyt asfalt sommer 2011

Firma og kontaktperson, på hvem som kan finde på at grave den nye asfalt op.	Navn , dato, og aftale
Varmeforsyningen Aalborg Kommune <b>Torben Winther</b>	Renovering af fjernvarme 2010
Vandforsyningen Aalborg Kommune	Der var noget om brandhaner, andre problemer?
Kloak Aalborg Kommune	Er der nogen ting som ikke har det godt? Kloak på nederste stikvej, falder sammen, og det har været et problem i mange år. Der er blevet efterfyldt med sand.

Firma og kontaktperson, på hvem som kan finde på at grave den nye asfalt op.	Navn , dato, og aftale
Gadelys Aalborg Kommune	Skal vi have nye nu? Se referat 2006
Antenne foreningen GVD	Skal kabler og skabe renoveres? FVJ- sendt mail til GVD 5.marts 2010 Afventer svar
Lysleder Telefoni, Internet, TV TDC – 70122110 –Lok 3 <a href="http://www.tdc.dk/svenstrup">www.tdc.dk/svenstrup</a>  Bent siger at en 8Mit forbindelsen virker Ustabil, - ASDL nettet ikke er for godt.	FVJ 5 marts 2010 - Kontaktet TDC - og de opretter en sag der vurderer behov, om der skal ske opgradering af telefon nettet. TDC vender tilbage. Har ike hørt noget.
Lysleder Telefoni, Internet, TV Himmerlands Elforsyning HEF  Niels Jørgen, Installations afdelingen	FVJ kontakter
Elforsyningen – HSP kabel Himmerlands Elforsyning	FVJ kontakter

### Bestyrelsen

Formand	Sekretær	Kasserer	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem
Søren 110 (109)	Flemming (111)	Lise Lotte (102)	Allan (101)	Karin (114)

Stendyssens Internet side: [www.vaeversted.com/stendyssen](http://www.vaeversted.com/stendyssen)

Bestyrelsen udpeger 2 som skal have denne opgave.  
Hvem gør hvad.

Kontakter Aalborg kommune og får de konkrete planer med udskiftning af fjernvarmenettet på stendyssen., hvor meget, hvor henne og hvornår,  
Sikre at udskiftningen ikke skal ske over flere år.  
Sørge for at mest muligt gamle rør ikke bliver efterladt i undergrunden.

Fjernvarme manden som besigtigede installationen i Februar, nævnte at der findes en fordelingsnøgle om hvor meget de gravede op og forholdsmæssig erstatnings størrelse

Kontakte hver enkelt firma der har og kunne have interesse i ledningsarbejde

Sikre at asfalt renovering sker ad en gang, og at alle interessenter betaler deres del af renoveringen.

**Det findes der en lov for at man skal arbejde sammen om dette**

Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 11. september 1997, med de ændringer, der følger af lov nr. 233 af 21. april 1999, § 2.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21854#K10>

Kapitel 10 omhandler dette, og brugere af vejen skal også spytte i kassen

Det er nævnt i loven, at det sidste tæppelag, asfaltarbejdet skal foregå ad én omgang.

Hvert firma må ikke bare lappe deres eget lille hul. – de skal indbetale deres del til en fælles konto.

De skal kun lukke hullet groft, indtil det sætter sig og endelig asfalt kan blive etableret.

Der er ligeledes krav om 14 dgs varsel til implicerede grundejere

Vi skal finde ud af om der er andre grundejerforeninger i Svenstrup, som skal have udført samme type arbejde, med henblik om samlet køb af asfalt, materiel m.m.

**Find en metode til at informere beboerne på vejen.**

Ved ordentlig information kan ævl tilbagevises

**Internet** og en **opslagstavle** ved indkørslen til Stendyssen.

Jeg vil selv lægge tomme rør (som de orange ude i samfundet) fra vejen og ind til huset, så det senere er let at trække nye kabler ind til huset, Tlf, antenne, lysleder.

---

**Bestyrelsen**

Formand	Sekretær	Kasserer	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem
Søren 110	Flemming	Lise Lotte	Allan	Karin
(109)	(111)	(102)	(101)	(114)

Stendyssens Internet side: [www.vaeversted.com/stendyssen](http://www.vaeversted.com/stendyssen)